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投标须知前附表
	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	工程名称
	淳化县财政现代农业生产发展资金苹果产

业项目果园节水灌溉、防雹网建设工程

	2
	招标人
	淳化县果业局

	3
	招标方式
	竞争性谈判招标

	4
	招标代理机构
	

	5
	建设地点
	淳化县润镇、卜家有关项目村

	6
	建设规模
	新建果园滴灌4000亩、防雹网1000亩

	7
	承包方式
	包工、包质量、包进度、包安全

	8
	质量标准
	达到国家现行验收规范“合格”标准

	9
	招标范围
	施工图示的土建安装工程

	10
	工期要求
	开工之日起  60日历天

	11
	资金来源
	财政

	12
	投标人资质
等级要求
	具有三级建筑施工资质的企业，委派人员必须具有三级项目经理资质

	13
	资格审查方式
	实行资格预审                                                                                           

	14
	发标及踏勘现场
	时间：2009年10 月19日 上午8 时00分
集合地点：淳化县果业局院内


	项号
	内  容
	说明与要求

	15
	答  疑
	时间：2009年10月19日下午14时00分
地点： 淳化县果业局会议室
（2009年10月19 日上午12时00分前将问题以书面形式提交至淳化县果业局办公室）

	16
	工程计价方式
	见招标须知

	17
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	18
	投标保证金
金 额
	0.5万元

	19
	投标人的替代
 方 案
	本工程不允许提交替代方案

	20
	投标文件份数
	标书正本一份，副本一份


	21
	投标文件提交
地点及截止时间
	地点： 

时间：2009年10月22日 上午8：00时

	22
	开  标
	开标时间：2009年10月22日上午8：30时整
地点：淳化县果业局二楼会议室

	23
	评标方法
	详见评标办法

	24
	履约担保
	

	25
	支付担保
	

	26
	建设工程交易服务费
	

	27
	招标方案批复文号
	淳财发【2009】   号

	28
	联系人
	郭东峰


招标文件之（一）
淳化县苹果产业项目

果园节水灌溉、防雹网建设工程招标须知
淳化县现代农业生产发展资金苹果产业项目果园节水灌溉、防雹网建设工程，是利用财政资金进行建设的苹果标准化示范园区基础配套设施建设项目。
该工程位于淳化县卜家乡、润镇的标准化示范园，节水灌溉管网铺设；防雹网采用钢管、铁丝支架、混凝土固定。
该项目初步设计已经淳化县财政局淳财发[2009]  号文件批准，施工图已全部完成，急需建设资金基本落实。

根据《中华人民共和国招投标法》规定，该工程通过邀请招标的办法确定施工企业，为使招标工作公平、公正、准确、诚实可信，特制定本须知。
1、   总   则
1、 工程名称：淳化县苹果产业项目果园节水灌溉、防雹网建设工程
2、 工程建设招标组织单位：淳化县政府采购中心。
3、 工程建设招标单位：淳化县果业局
招标范围及标段划分：节水灌溉工程划分为两个标段，其中西沟村、东庄村、薛家村、卜家村、西奉村为第一标段；西坡村为第二标段。招标范围为土建、安装工程。
果园防雹网工程：分为1个标段；

4、 建设果园节水灌溉4000亩，防雹网1000亩。招标范围为土建安装工程。
5、 投标人对编制和投递标书所发生的全部费用均须自理，无论中标与否，招标人均不承担任何责任和义务。
6、 招标人要求投标申请人必须具有建筑工程施工总承包三级（包括三级）以上的施工资质，并对拟投标企业的资格进行预审、考察后方可选定投标人参加工程投标。各项工程参与竞标企业不少于三家（含三家）。
2、 招标文件组成
1、 招标须知，合同主要条款。
2、 评标办法。
3、 标前会议纪要。
4、 设计文件。
投标单位应仔细阅读招标文件，对文件内容不理解之处，要在标前会议提出，由招标单位解答，形成标前会议纪要。
3、 现场考察与标前会议
1、投标人均应按时参加招标人支持的现场考察及标前会议，对工程现场及周围环境进行自负其责的考察。

2、在现场考察中，招标人对工程情况进行介绍，以便于投标单位能充分了解和利用现有资料。招标人不承担投标人因此而得出的任何推论和结论。

3、标前会议中，由招标单位向全体投标单位公开解答投标单位提出的关于标书过程中的问题，并形成会议纪要。标前会议纪要将作为投标文件的组成部分。

4、现场考察所发生的费用投标人自理。

四、工程预算及编制
1、预算编制依据施工图、说明，执行陕西省计委以陕计项目（2000）1045号文件颁发的《陕西省水利水电工程概（预）算编制办法及费用标准》（2000）及《陕西省水利水电建筑工程预算定额》（2000）进行编制，不计流动资金贷款利息，不计劳保统筹基金和四项保险费。投标预算不计外运及外购土方，外运及外购土方以低于市场价并以甲乙双方的签证单为准。

2、该工程采用施工单位包工包料，一次到位，并不受以后调价文件影响。

五、投标文件的组成
1、投标书。

2、施工图预算。

3、施工组织设计。

4、组织施工的项目负责人、技术负责人和上一年度（以投标截止日期为准）承建的工程简介及质量情况。

5、优惠条件或其它需要说明的问题。

六、递交投标书
1、投标书由投标单位送至指定地点。

2、在标书投标截止时间之后，招标单位不接受任何投标文件及已交投标书的补充和修改资料。

七、开标与评标
1、招标人将邀请有关单位在县果业局公开开标，所有投标单位均须派法定代表人或法定代表人授权代表人参加。
2、无法定代表人或法定代表人授权代表参加开标会议的投标单位将被视为弃权，标书按废标处理。

3、具体评标办法见招标文件之二。
4、评标结束后，招标人将及时发出《中标通知书》。

本须知由招标人负责解释。
                     淳化县果业局                         

2009年9月
招标文件之（二）
淳化县苹果产业项目果园节水灌溉、防雹网

建设工程招标评标办法
1、 评标原则
公平、公正、科学、择优。
对投标人投标文件提出的工程质量、施工工期、投标价格、能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审、比较、评分，总分最高者直接确定为中标人。
二、评审标准 

。商务标：100分
1、 质量标准：5分

投标质量标准符合或高于招标文件要求，得5分；低于招标文件要求得0分，且不能作为中标人。

2、 投标工期：5分

投标工期符合或小于招标文件要求，得5分；多于招标文件要求得0分，且不能做为中标人。

3、 投标报价：80分

（1） 确定评标标准价：
评标标准价为合理范围内投标人预算平均值与拦标价的加权平均数。合理范围为0.95A≤Bn≤1.05A

C=0.3A+0.7B   B=B1+B2+……Bn/合理范围内投标人个数(A—招标人标底，C—评标标准价，B—投标预算价平均值，Bn—投标预算价。)

（2） 评分标准：
公式：△=（Q/C-1）×100%

（Q—投标人报价，C—评标标准价，△—差额。）

当△=-4%时计80；△由-4%起每+1%扣2分，每-1%扣1分。）

4、 信誉分：满分10分

此分由招标人根据考察情况打分，按照考察情况排名分1、2、3、4名，分别得10分、9分、8分、7分，开标前密封交招标办，评标时记入总分。第一名不并列，第四名及其以后均视为第四名。

 三、确定中标人
汇总评分结果，将投标人按总分由高到低排序，确定第一名为中标人。
中标人必须满足“中标价≤招标人拦标价”的条件。
若中标价大于拦标价，由甲乙双方在招投标管理机构监督下，核对预算（相差较大时双方可委托造价咨询机构进行核对），核对后以核准值乘以96%作为中标价。

排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
当出现得分相等时，由招标人投票确定投标人排名。
1. 相关事宜
1、脱标是指投标人预算价超出[0.95A  1.05A]的区间，其预算价不应参与评标标准的计算，但其投标人资格以及投标预算价、报价依然有效。

2、三分之二及其以上投标人脱标时，按以下规定和相关条款处理。

a、当所有投标人投标预算价高于、低于A拦标价均有时，B为去掉所有投标人预算价中一个最高值和一个最低值后的平均值。C=0.3A+0.7B，按原评标办法评标。

b、当所有投标人预算价均高于或低于拦标价时，公式中A的系数为O
，既C=B。B为去掉所有投标人预算价中一个最高值和一个最低值后的平均值，按原评标办法评标。

3、投标人报价与其预算价相比，下浮比率超过最优得分点（-4%）或报价最高于其预算价时视为废标。

4、计算结果均保留小数位后两位。

招标人：                  备案机构：

                             二OO九年九月

招标文件之（三）
工程合同主要条款
1、 概况
1、 工程名称：淳化县苹果产业项目果园节水灌溉、防雹网建设工程
2、 工程地点：淳化县卜家乡、润镇有关项目村
3、 承包范围：设计施工图所包含的土建、制作、安装
4、 工期：2009年 10月至2009年12月

5、 竣工：日历工期 60 天（以投标书为准）

6、 质量要求：达到设计施工要求。
2、 工程造价
1、 本工程造价以中标价为准。
2、 本工程为总价承包合同。除合同规定之外，合同执行期间，总价保持不变，一次包死。
3、 书面须知
在合同实施期间，合同双方的一切联系、通知均以书面材料为准。由于某种原因甲方认为有必须发出口头通知时，乙方则认真遵照执行，此后甲方仍以书面形式将上述口头通知予以确认。
4、 为配套工程施工单位提供服务
乙方应按照甲方要求，积极主动为其它工程施工单位提供方便和服务。
5、 安全生产
1、 乙方在合同执行期间，应按照有关规定加强安全生产管理，做到安全生产、文明施工。
2、 施工期间，乙方应普查现场情况并采取必要的防护和安全措施，以确保施工人员人身、建筑物和相邻管线的安全。
3、 施工期间，乙方应按照有关规定降低噪音污染，采取一切必要的措施确保甲方工作的正常进行。
4、 乙方承担安全措施不力而造成的事故责任和因此发生的有关费用。
6、 图纸和文件的供给
合同签约后，甲方免费提供给乙方肆份图纸和设计文件。若乙方需要肆份以上时自费复制。
7、 材料供给
1、 该工程所用材料，必须符合设计要求。
2、 由甲乙双方考察定货。决定价格按实调整。主材
价执行2008年第4期咸阳工程材料信息价，材料差价列入预算，一次包死。

3、材料进场必须附有生产厂家的出厂合格证明、实验报告和材质证明，并进行复核实验。

4、进场的材料使用前必须按施工技术规范的有关要求分批进行抽检，合格后才能使用。发现不合格材料，甲方有权要求乙方前期运出场外，甲方不承担任何费用。如果乙方未能在规定时间内完成清运，甲方有权雇佣他人将材料清除场，其费用在乙方应得的工程款中扣除。

八、工程进度
1、乙方应在合同签定之日起十天内，向甲方递交一式三份详细的施工组织设计，若必须修改，应重新报请甲方批准后，方可实施。

2、当进度达不到批准进度计划时，乙方应及时采取措施限期三天内赶上计划进度。

3、乙方应在每月1日前将上月截止25日前完成的监理工程师签证合格的分项工程，编写工程统计报表一式三份，经施工技术主管和甲方现场人员审签后报送甲方。

九、施工工艺
乙方必须按照施工技术规范进行施工，不得采用不成熟和不能保证质量的施工工艺进行施工。
十、工程质量
1、工程质量：合格等级以上。

2、乙方必须严格按照图纸和技术规范要求进行施工，每完成一道工序，必须自检，并将自检资料交监理和甲方审查签字。未征得监理同意不得进行下道工序的施工。甲方有权抽检乙方自检资料，乙方不得拒绝。

3、凡使用不合格的材料，施工工艺及测量、实验的错误造成单项工程质量不合格时，甲方和监理有权要求乙方在规定的时间内拆除，由此产生的一切费用由乙方自负。隐蔽工程在隐蔽前，乙方应提前24小时书面通知监理和甲方到现场检验，合格后方可隐蔽，否则甲方有权要求检验，由此产生的费用由乙方负责。

4、甲方和监理接到书面通知24小时未到现场，乙方自检合格后隐蔽，甲方应予以认可；甲方要复检时，乙方不得拒绝，由此产生的费用，合格时甲方负责，不合格时乙方负责。

5、由于乙方严重违反本合同规定，继续施工将对本工程造成无法弥补的损失时，甲方有权下达停工通知。这种停工引起的费用增加和工程延长，均由乙方承担。

6、工程竣工后评为不合格工程，乙方无偿修复，直到达到质量要求，且竣工日期以满足工程质量要求的日期为准。

十一、工程款的支付
1、 本工程无预付款。
2、 工程款按形象进度拨付。
3、 在资金不到位的情况下，甲方可延期支付工程款，乙方不得因资金拨付情况而影响工程进度。
十二、合同条款的调整
1、因停水、停电等原因造成的人员和机械窝工，由乙方自行安排调整，甲方不再签认费用。

2、合同价款调整条件：除下列条件外，合同一次包死，不因新定额执行、市场材料价格、调价系数变动等任何原因调整。

（1）经甲方批准的设计变更。

（2）甲方现场代表签证。

3、合同价款的方式：

（1）工程量以监理签证甲方审核后的预算为准。

（2）执行招标文件有关预算编制规定及投标时报价优惠比例。

十三、履约保证金、质量保证金及返还
乙方必须将履约金赶甲乙双方约定的时限前交在甲方指定的账户上，甲方按同期存款利率计息，乙方若无违约行为，本息在工程交验合格后15日内一次性返还乙方。

十四、交工验收
1、 根据国家房屋建筑工程验收、验评统一标准规定进行。
2、 竣工验收交工之前，现场管理与工程维护、保养均由乙方负责。
十五、保修期及责任
1、本合同保修期签订合同时具体商定，从验收之日起执行。甲方在工程决算后暂扣乙方合同总价3%的款项作为保修金，待保修期到达后，确认非施工质量乙方原因造成的损坏，保修金额拨付乙方。

2、保修期内，乙方对本工程的质量负责。由于施工质量及乙方原因，工程局部损坏，乙方应自费修复。由于非乙方原因所造成的工程损坏，乙方按甲方要求修复，由此引起的费用甲方承担。

十六、奖惩
1、本工程工期为 60 天内，如乙方未能按规定的工期全部工程，属于违约，将按工期每推迟一天，罚乙方合同价款的万分之二。

2、工程竣工验收，要求未能达到合同约定罚乙方合同价款的1.5%；一次交验不合格甲方罚乙方合同款的2%。

十七、现场施工必须是所报项目的组成人员，如发现转包或弄虚作假立即终止合同，履约保证金不予返还。
招标文件之（四）
投标书的编制
1、 投标书交递
标袋内装淳化县苹果产业项目果园节水灌溉、防雹网建设工程投标标书（正、副本）、施工图预算（正、副本），标明投标企业名称的施工组织设计正本、工程项目部批准成立文件原件、企业及项目证件的复印件。
二、标书的密封
1、标书要求用专用封袋和封条封口、封底，骑缝加盖法定代表人印签及法人公章。

2投标用的封条、封袋由淳化县果业局统一发放。

三、其它事项
1、参加开标会议的投标企业需携带法人委托书、身份证原件及企业营业执照、资质证书、项目经理证书、有效得分证书等原件。

2、文件必须用钢笔工整填写或电脑打字，不得出现涂改、模糊等现象。

3、若投标书正、副本不一致时，以正本为准。

4、履约保证金收据投标时交工作人员查验。

四、投标须知中有关编制标书要求与此不符的，以本要求为准。
淳化县果业局
招标文件之（五）
淳化县苹果产业项目果园节水灌溉、防雹网建设工程

招标投标日程安排
1、2009年10月16日施工企业报名，2009年10月18日下午6：00截止。

2、报名时进行资格预审，初步确定参加投标的施工企业。

3、2009年10月19日上午8：00发放施工图、购买标书、发放招标文件并踏勘现场，地点：统一集中在淳化县果业局办公室。

4、2009年10月19日下午2：30，进行图纸答疑并形成会议纪要发放给投标企业。地点统一集中在淳化县果业局会议室。
5、封标、开标时间和地点：封标由投标企业自已封标；开标时间为10月22日上午8:30。地点，淳化县果业局会议室，开标前由有关人员组成评标小组。招标小组根据评标与开标结果确定得分最高者为中标单位，并当场宣布并发中标通知书。

注：1）根据《中华人民共和国招投标法》由法人向中标企业发中标通知书；

2）由项目法人代表与中标企业签订施工合同（施工合同须经招标领导小组审核），施工企业进入现场施工。
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